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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El 4 de agosto de 20Xk2 prodyo en la isla de La Gomera, de forma intencionada, el peor
incendo forestal,desde el punto de vista ecoldgicgue han tenido lugar elas ultimas déadas
en las Islas Canarias. Se trata del incendio conocido que ha afectado a mayor superficie de
bosques de laurisilva en Canarias, incluyendo importantes superficies de bosques centenarios de
gran valor ecoldgico. La superficie total incendiada ascen@i6%3,78 has, afectando a drias
Especiales deConservacién (ZECgn un 32,55% de su superficieEn el Parque Nacional de
Garajonayfueron afectadag41,7 has, lo que supone el 18,76% de su superficie.

El Gran Incendio Forestal (GIH)a tenido gravishas repercusiones ambientales como
consecuencia de la destruccibn de extensas masas de vegetacion, principalmente bosques
antiguos de laurisilva incluidos en el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la
Humanidad. Asimismo afect6 directamen& numerosas poationes de especies amenazadas,
produjo una gran pérdida de suelos de gran calidad, y ha supuesto un grave deterioro de las
funciones de captacion de agua y regularizacién del ciclo hidrologico de los bosques, de los que
depende la islpara su suministro de agua.
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de las zonas afectadas por el incendiola recuperacion de las poblaciones de especies
amenazadas afectadas, asi coaesarrollar e im@ntar las medidas necesarias para reducir el
riesgo de que se produzcan nuevos incendios.

En este trabajo, incluido en lagciones de conservacion que se estan llevando a cabo
dentro del marco de la actuacidd.1ldRestauracion ecoldgica de los habitats Ids bosques de
laureles macaronésicos 9360 y brezales macaronésicos endémicos 450 en el Parque Nacional de
DI NJ 2, 2e/pFegentan losrabajos realizados siguiendo las directrices del Plan de restauracion

ecologica (Accion A.4Jaborado dentro de laacciones preparatorias del proyecto



2.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Esta accion se esta ejecutando de manera continua desde el inicipralgtcto con
personal propio (®perarios contratados el dia 17 de noviembre de 208} lyidlogo técnico de
campocontratadocon fecha 7 de noviembre de 2014. El biélogo contratado causé baja voluntaria
en febrero de 2018, este acontecimiento no afecté al buen funcionamiento del proyecto puesto
que en marzo de 2018 se contrat6 al nuevo bidlogo técnico de campo).

Lasdiferentes intervenciones que se pretenden realizar con esta accion son necesarias
para acelerar los procesos de restauracion de un habitat dafiado de gran valor ecolégico,
declarado Patrimonio de la Humanidad. Tratar de evitar la acumulacion de combsistibégtos
en areas estratégicas desde el punto de vista de la prevencién y lucha contra incendios forestales,
aumentar la resistencia y resiliencia de los habitats forestales impidiendo su sustitucion por
matorrales seriales y mejorar su composicion faritio la recuperacion de poblaciones de
especies ausentes o muy afectadas por el incendio, son algunos de los objetivos que se persiguen.

Se pretende conseguir un territorio preparado para una mejor defensa contra incendios
forestales mediante la creacidte barreras con discontinuidad en la masa forestal. Acelerar el
proceso de recuperacion de los suelos y de la cobertura arbérea de los habitats forestales con
aumento de especies edificadoras menos inflamables, facilitadoras de la sucesion, asi como el
aumento de especies arboreas minoritarias propias de microhdbitats o de fases avanzadas de la
sucesibérecoldgica

La gestion adaptativa con ensayo de diferentes alternativas deberd contribuir a la
adaptacion y puesta a punto de criterios y tecnologiased¢auracion para los habitats quemados
de laurisilva, especialmente de habitats maduros y de gran valor cientifico. Teniendo en cuenta la
enorme extension de las zonas afectadas y la fragilidad de muchos de sus habitats, las actuaciones
del proyecto han teido en una primera etapa un marcado caracter piloto y de ensayo (los dos
primeros afios), lo que ha permitido poner a punto el desarrollo de las técnicas restauradoras,
previa su validacion y comprobacion, seleccionando las mejores alternativas en elesboudel
Plan de Restauraciéon Ecoldgica de las zonas quemadas (Accidén A.4). En una segunda etapa (a parti
de la ehboracion del plan) se aplicdas actuaciones previstas en dicho documento, continuando

en paralelo con el seguimiento y evaluacion.
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Desdeel comienzo del proyecto hasta la fecha se ha restaurado una sueedial de 110 Has y
plantado %.000 plantas en zonas incendiadas del PN de Garajonay, a través del propio proyecto y
de encargos del Parque Nacional Garajonay a empresas publicasSAGRSPLAN).

Los trabajos que se han venido realizando desde el inicio del proyecto hasta la fecha de redaccion

del presente informe técnictinal se pueden resumir en los siguientes:

I.  Tratamientos selvicolas para la prevencion de incendios. Creaciortutesficortafuegos

verdes.

Il. Realizacién de actuaciones de selvicultura.

lll.  Realizacion de plantaciones de especies forestales.

IV. Realizacion de plantaciones localizadas y a pequefia escala para reintroducirse o reforzar
especies arboreas minoritarias.

V. Realizaciéorde siembras y plantaciones de especies arbustivas y herbaceas propias del
sotobosque.

VI. Otras actuaciones complementarias.
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I.  Tratamientos selvicolas para la prevencion de incendios. Creacion de
futuros cortafuegos verdes

El objetivo de esta actuacion edingnar la acumulacion de combustibles muertos en zonas
estratégicas para la defensa contra incendios. Este seria el primer paso para la creacion de futuros
GO2NII FdzS32a OSNRSa¢d t dzSRS Ay Of dzZANJ £ | LX A Ol
residuos asi como la creacion de trampas de sedimentos si la desproteccién del suelo lo hiciese
necesario. En el resto del territorio calcinado se esta procediendo de manera general con la
retencion del arbolado muerto en pie a fin de mantener sus furesgorotectoras y facilitadoras
(captacion de agua de niebla, reduccion del viento y la evaporacion, perchas para la avifauna,

incorporacion lenta de materia organica al suelo, etcétera.).

En una primera fase organizativa, se seleccionaron cuatro zonastdacion dentro del area
afectada por el incendio del Parque Nacional de Garajonay, donde se realizd la extraccion de
arbolado quemado para la eliminacidon de combustibles muertos acumulados como zonas
estratégicas para la defensa contra incendios (camtiéosertiente) en franjas de 250 metros.

En la parte central de estas franjas se cred una calle de aproximadamente 5 metros de ancho
desprovista de matorral de sustitucion y arboles muertos en pie. A ambos lados de esta calle se
eliminé el material combstible, codeso Adenocarpus folioloshisy jara Cistus monspelien3js
dejando los troncos muertos en pie. El algaritdBzdronella canariendise elimind en aquellas
zonas donde dificultaba el paso. Los restos de apeo y desbroce se despejaron y ordhensacel

norte. Se dejaron aproximadamente 10 metros sin trabajar en zonas préximas a carretera o
senderos para evitar impacto visual. Finalmente, se procedié al astillado de los restos de

combustible muertos en aquellas zonas donde se considerd negesari

Desde el comienzo del proyecto hasta la fecha del presente resumen de actuaciones, se estima

una superficie total de la actuacién d68.320m>.

Zona de actuacion Area de actuacion (i
Cortafuegod.a Golladita 31.883
Cortafuegos Los Noruegos 21.669
Cortafuegos Lajugal 22.355

Cortafuegod.a Cagarruta 32.422
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TOTAL 108.320

Estado de la actuacion:
Los lugares seleccionados bajo el criterio técnico de zonas estratégicas de gestion desde el punto
de vista de prevencion en incendios forestales fuero

A Los Noruegos(desde la montafia de Herminio hasta el Lomo de los Charcos). Se procedi6 a
la eliminacion mediante la corta a matarrasa de la masa de vegetacion forestal existente en
una anchura aproximada de 20 metros con el objeto de crear una disoatdd de
combustible pirdfito (codeso). Sea realizalo el mantenimiento peridédico de esta zona
hasta finalizacién de proyecto. Superficé:659m?.

A La Golladita Se abri6 una calle central de 3 a 5 metros de anchura con una corta a
matarrasa de la vegacion existente. A ambos lados de esta calle central se procedié a
realizar un resalveo en unos-39 metros de anchura, eliminando el material combustible
(jara y codeso) y reduciendo la masa forestal presente. No se intervino en aquellos lugares
donde ® localizaron parcelas de seguimiento de la vegetacion en estudio por parte de la
Universidad de La Laguna. En esta situacion se realizaron tratamientos preventivos de poda
para evitar la continuidad vertical de la vegetaci®e ha realizado @hantenimiento
periddico de esta zompampliaciérhasta finalizacion de proyecto. Superfic34.883m-.

A Lomo de las Cagarruta$e procedio a trabajar mediante corta a matarrasa con el objeto
de realizar la extraccion de todo el arbolado quemado, consiguiend@pedura de una
calle de entre 2680 metros Se realizaron cortas y el material se astill6 y se utilizo para el
acolchado de plantaciones préximaSuperficie: 32.422 m®%. Se ha realizado el
mantenimiento peridédicy ampliaciorde esta zona hasta finalizaoi de proyecto.

A Lajugal Apertura de calle a partir de una corta a matarrasa d&@@netros, dejando los
residuos acopiados en los laterales y con apeo de fustes de pino presentes en la zona
central. Se ha realizado ehantenimiento peridédico de esta zanhasta finalizacion de

proyecto. Superficie22.355m?.
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Fotos 1y 2Ejemplo de tratamiento selvicola para la prevencién de incendios en Los Noruegos (antes y después de la

actuacion).

Fotos 5 y 6Ejemplo de tratamiento selvicola en la prevencidn de incendios en Lomo de las Cagarrutas (antes y después de la

actuacion).
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Fotos 7 y 8Ejempio de tratamiento selvicola en la prevencion de incendios en Lajugal (durante y después de la actuacion).

Es importante resefiar que estas barreras de proteccion contra el fuego como zonas estratégicas
para el area afectada necesitan de mantenimiento auudi por lo que se dedican esfuerzos en
repasar los mismos lugares de actuacion de manera periodica en funcion de las necesidades que

se observan con el trabajo de seguimiento en campo.

Foto 9.Ejemplo de mantenimiento de futuros cortafuegos verdes.
Calb NX&aS3I N ljdzS Sadlra tFro2NBa GASYSyYy dzyl NBf I
AYyiSaNIt O2y (N} AyOSyRA2z2a FT2NBaidltSa Sy I A&
preparatoria y que esta sirviendo de guia para la planificaciétalderes preventivas en zonas

estratégicas de gestion en ehfgue Nacional y zona periférica, destinando los recursos a las

actuaciones marcadas en dicho plan.
s LIFE+ Garajonay Vive. WIENAT/ES/000240
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Durante ladltima anualidad del proyecto (2042018)las actuaciones hatonsistdo en laboresde

mantenimientode lazona de Los Noruegos y Lajugal.
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II. Realizacion de actuaciones de selvicultura

Labores de control de especies inflamables como medida preventiva contra inceBdics (
arborea'y Adenocarpus foliolosyisy realizacion de desbroceppdas, resalveo, aclareo, fajas
auxiliares, etc. para el control de la composicion y estructura para acelerar la recuperastan.
actuacion comenz6 en febrero de 2015. Es importadestacar que estas actuaciones de
prevencion contra el fuego necesitade mantenimiento continuo por lo que se dedican esfuerzos

en repasar los mismos lugares de actuacion de manera periodica en funcion de las necesidades

gue se observan con el trabajo de seguimiento en campo.

Los trabajos realizados han sido:

1- Selviculturapreventiva contra incendios efha pistaforestalde Pajarito. Apeo de arbolado
muerto en pie y desbroce de matorral de sustitucion para ejecucion de faja auxiliar a
ambos lados de la pista-@ metros). Astillado de material combustible. Se readikza
mantenimiento periddico de esta zonan 2018 se ha realizado un repaso de toda la faja
auxiliar de Pajarito y ampliacion de una pequefa zona en el margen dei®gperficie:
9.284,60m>,

Fotos 10 y 11Selvicultura preventiva (faja auxiliar) kxpista de Pajarito (antes y después del tratamiento).

Ademas a noviembre de 2018 se realiza clareode baja intensidaen la zona de Pajaritd.a
Superficie3.642,04m>.



S t2a KtoAdlda RS fz2a
DI N} 22y &é

/ oM aGwS&AGlF dzNF OAsy S02ft s 3A0L

R
npn Sy &t t I NjdzS bl OA2YyFE RS

Fotos P-15. Selvicultura preventivadlaeo de baja intensidafenla pista de Pajarito.

2- Rehabilitacion de senderos

Camino de actuacion Longitud de actuacion (m) Area de actuacion (fn
Camino PajaritdrajaquélLos Noruegos 2.335 3.503
Camino Laguna Chieaas Cancelas 220 330
Camino La GolladitdL,aguna Grande 1.157 1.736
Camino Los Gallos 419 629
TOTAL 4.133 6.199

A-Rehabilitacién de senderos de uso intern8e ha realizado el mantenimiento peridédico de estas

zonas hasta la finalizacién del proyecto

A La Golladita (3 senderos de uso interno, 1 hacia Los Gallbagie2Laguna Grande).
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